

Międzychód, dnia 10.01.2018 roku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie

**Rozbudowa o platformę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku szkolnego z internatem
wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu**

SOSZW.21.1.2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dokonuję zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Termin wykonania zamówienia

Poprzednie brzmienie:

Termin robót budowlanych: do 30 kwiecień 2018r.

Brzmienie po dokonaniu zmiany:

Termin robót budowlanych: do 18 maj 2018r.

Zapis modyfikuje się również we wzorze umowy zał. siwz nr .3

Dyrektor Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
mgr Krzysztof Krzyżaniak